

	empêchant la mise en œuvre des activités ou affectant les produits de la mise en œuvre			permettant de changer, si nécessaire, certaines localités
Environnement externe	Instabilité et tensions politiques autour de la prolongation puis de la sortie de Transition, impactant la mise en œuvre des activités	<b>Élevée</b>	<b>Moyen</b>	Travail avec des opérateurs non-étatiques, dialogue continu avec les autorités en charge
Planification, processus, systèmes	Retrait des partenaires de mise en œuvre pressentis / choisis (pour raisons politiques ou d'insécurité, voir ci-dessus)	<b>Faible</b>	<b>Moyen</b>	Concertations régulières avec les acteurs présents pour développer une capacité d'anticipation et identification d'opérateurs alternatifs le cas échéant
Communication et information	Perception d'ingérence et de favoritisme liée au choix d'intervenir au profit direct des populations, uniquement sur certaines zones du territoire national	<b>Moyen</b>	<b>Élevé</b>	Préparation et déploiement des activités en coordination étroite et en toute transparence avec les autorités centrales et locales et communication externe sensible au contexte national.
Environnement externe	Difficultés macro-économiques consécutives à la sortie de la CEDEAO qui pourraient réduire l'impact positif des activités devenues insuffisantes pour faire face à la situation	<b>Moyen</b>	<b>Faible</b>	Concertations régulières avec les autres partenaires du pays et dialogue politique et de politiques avec les autorités pour anticiper et prévenir ce type de risques. Accompagnement du dialogue régional