

<b>Categorie</b>	<b>Risques</b>	<b>Probabilité (Haute/ Moyenne/ Faible)</b>	<b>Impact (Haute/ Moyen/ Faible)</b>	<b>Mesures d'atténuation</b>
Environnement externe	Risques sécuritaires: La RCA demeure instable et les risques sécuritaires sont particulièrement élevés.	<b>Haute</b>	<b>Haut</b>	<p>La sélection des zones d'intervention prendra en compte la situation sécuritaire afin de pouvoir garantir le passage d'une situation d'urgence à un véritable développement. Un lien avec les forces de sécurité, et surtout la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en Centrafrique (MINUSCA), sera maintenu durant la mise en œuvre du projet.</p> <p>En concertation avec l'UE et les partenaires, le projet peut être suspendu partiellement ou totalement en cas de force majeure. Les activités peuvent également être réorientées si nécessaire à l'atteinte des objectifs.</p>
	Dégradation des indicateurs de santé, tensions sociales et affaiblissement du contrat social due à l'abandon de certains populations avec des répercussions sécuritaires	<b>Haute</b>	<b>Haut</b>	Dialogue continu avec le gouvernement et les partenaires pour mobiliser des ressources nécessaires, afin de pouvoir pérenniser l'accès aux soins de santé aux populations, couvertes actuellement par le Fonds Békou et d'autres zones orphelines.
	<p>Risques logistiques:</p> <p>Les difficultés d'accès aux territoires d'intervention peuvent compromettre la mise en œuvre effective du projet</p>	<b>Haute</b>	<b>Haut</b>	<p>La sélection des zones d'intervention prendra en compte l'accessibilité afin de pouvoir garantir le passage à un véritable développement. Par ailleurs, un appui et accord avec la MINUSCA et le service aérien d'aide humanitaire des Nations unies (UNHAS) pour accéder aux territoires d'intervention.</p> <p>Des moyens financiers et logistiques sont prévus dans le cadre du projet afin d'assurer les déplacements des équipes, leur sécurité, le transport des biens et équipements. Des "buffer stocks" en médicaments peuvent être prévus dans les zones difficilement accessibles.</p>
	Les ressources humaines pour la mise en œuvre de	<b>Moyenne</b>	<b>Faible</b>	Renforcement continu des capacités des partenaires locaux; mise en place d'un mécanisme de coordination et